

DE NIEUWE
afsluitdijk



Stakeholdersbijeenkomst

Stand van zaken De Nieuwe Afsluitdijk

Tjalling Dijkstra Programmabureau DNA
21 januari 2015

Waar staan we?



RTLnieuws

Vissen zwemmen straks gewoon door de
Afsluitdijk

NOS

Na 82 jaar opknopbeurt voor de
Afsluitdijk

CBS NEWS

Dutch plant turns river and
sea into electricity

HVNL

Afsluitdijk krijgt doorgang voor vissen

De Nieuwe Afsluitdijk Dijk wordt toonbeeld van innovatie

Friesch Dagblad

Vlotter pendelen tussen zoet en zout



Paling, zalm en forel krijgen gat in Afsluitdijk

Volkscrant

Afsluitdijk geeft vissen vrij baan

Leeuwarder Courant

Trouw

Spiering, bot en paling terug naar IJsselmeer

Gat in Afsluitdijk lokt zoutwatervis

Telegraaf

Stroom uit zoet en zout water

Nog nergens vertoond: elektrische energie opwekken door zout en zoet water met elkaar in contact te brengen. Op de Afsluitdijk gebeurt het. Vandaag opent de koning een proefinstallatie.

Volkscrant

Waar staan we?




- Afgelopen jaren focus op fase 1
- Doel: aansluiten op Rijksplanning

Ondertussenzaaien voor fase 2 en 3

Fase 1: “Aanhaak” projecten

- Vismigratierivier (deel 1 en 2)
- Blue energy pilotcentrale
- Tidal Testing Centre
- Stromingsenergie democentrale
- Monument en buitenruimte
- Fietspad Waddenzee
- Kazematten/brug Den Oever




Waar staan we?



- Status: Fase 1 (bijna) uitvoeringsgereed
- SOK(en)
- Besluitvorming in Colleges, Raden en Staten
- Afronden in maart 2015
- ROK(en)
- Subsidieaanvragen

Planning

- Vismigratierivier (deel 1 en 2)
- Blue energy pilotcentrale
- Tidal Test Centre
- Stromingsenergie centrale
- Monument en buitenruimte
- Fietspad Waddenzee
- Kazematten/brug Den Oever



Fase 2 projecten

- Los van rijkscontract
- Deels nog op doelniveau en gebiedsgericht

To do:

- Uitvoeringsprogramma
- Financiering
- Besluitvorming
- Uitvoering



Fase 2: Ontwikkel projecten

- Sluis KWZ
- Zonne energie
- Waddenpoort
- Informatie/inspiratiecentrum Kornwerderzand
- Dagrecreatie KWZ
- Harlingen Zuid
- Waddentpark



Betrokkenheid Stakeholders



- Verwachting komende half jaar
- VMR
- 13 februari 'wat wil de vis'
- Mei 2015: ter visie legging PIP/MER
- Sluis KWZ 2e kwartaal 2015

- Informatie- en inspiratiecentrum KWZ werving exploitant 2e kwartaal
- Er komt (uiteraard) weer een stakeholdersbijeenkomst

Vragen

- Kijk ook op www.deafsluitdijk.nl

